

Rev. nr.:

Projektets navn:

Dato:

Projektleder:

Ansvarlig for tjeklisten:

- 1 ☐ Vælges WBS, skal det sikres, at alle aktiviteter tilsammen medfører, at projektets samlede scope nås.
- 2 ☐ Vælges WBS, skal det sikres, at der ikke indgår aktiviteter, som ikke er nødvendige for, at projektets scope nås.
- 3 ☐ Vælges PBS, skal det sikres, at alle produkter/ydelser tilsammen udgør projektets samlede scope.
- 4 ☐ Vælges PBS, skal det sikres, at der ikke indgår produkter/ydelser, som ikke er indeholdt i projektets scope.
- 5 ☐ Vælges WBS, skal det sikres, at der ikke forekommer overlap mellem aktiviteter.
- 6 ☐ Vælges PBS, skal det sikres, at der ikke forekommer overlap mellem produkter/ydelser.
- 7 ☐ Sørg for, at detaljeringsniveauet for WBS/PBS er passende og svarer til anvendelsen.
- 8 ☐ Sørg for, at WBS/PBS er overskuelig.
- 9 ☐ Som en hovedregel skal WBS/PBS ikke have mere end tre niveauer. Er der behov for yderligere nedbrydning, laves separat diagram herfor.
- 10 ☐ Sørg for, at projektnedbrydningen er ensartet og homogen, dvs. at detaljeringsgraden er nogenlunde den samme, uanset hvilken gren man går ned i.

FIGUR 2.8.4  
Tjekliste for udarbejdelse af PBS/WBS.