

FELTETS NAVN	FORKLARING PÅ DET, DER SKAL UDFYLDES
Titel	Titlen på risikoen skal være en kort beskrivelse af den hændelse, som kan indtræffe, fx <i>motorleverandøren går konkurs</i> .
Dato	Datoen for oprettelsen af denne registrering.
Status	Her skal angives status for risikoen. Fx kan der tænkes følgende muligheder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificeret</li> <li>• Håndteret (dvs. der er taget stilling til, hvordan risikoen skal håndteres)</li> <li>• Opstået (dvs. hændelsen er rent faktisk indtruffet)</li> <li>• Afsluttet (dvs. når risikoen ikke længere er aktuel for projektet – herefter kan registreringen bruges som læringspunkt for kommende projekter).</li> </ul>
Opstået dato	Dato, hvor hændelsen rent faktisk er indtruffet.
Beskrivelse af hændelse	Hvis hændelsen indtræffer, skal den beskrives mere indgående i dette felt. Hvad udløste hændelsen? Hvordan var forløbet? Hvad skete hvornår? Hvem gjorde hvad? Hvad ville vi have gjort anderledes, hvis vi kunne? Hvad lærte vi til en anden gang? Beskrivelsen skal kunne gøre nytte for kommende projekter til læring og som input til risikoanalyser i fremtiden.
Risikokonsekvens (K)	Konsekvensen for projektet, hvis risikoen indtræffer. Benyt evt. en skala (se side 306 og 307).
Risikosandsynlighed (S)	Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer. Benyt evt. en skala (se side 308).
Risikofaktor (K*S)	Et tal, der kan bruges til at prioritere de identificerede risici.
Ansvarlig	Den person i projektet, der er ansvarlig for identificering og overvågning af den registrerede risiko. Samme person holder øje med, om noget ændrer sig, således at risikoen evt. skal revideres.
Risikohåndtering	Her noteres, hvordan projektet har tænkt sig at håndtere risikoen. Man kan fx forestille sig følgende muligheder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undgå risikoen ved en passende indsats (se nedenfor)</li> <li>• Overfør risiko til tredjepart, fx et forsikringsselskab</li> <li>• Mindske risiko ved en passende indsats (se nedenfor)</li> <li>• Accepter risiko.</li> </ul>
Håndteringsomkostninger	En beskrivelse og/eller registrering af de omkostninger, der er forbundet med håndteringen af risikoen.
Indsats	Her beskrives, hvilken indsats projektet har igangsat for at undgå eller mindske risikoen. Såvel sandsynlighed som konsekvens.
Konsekvensområder	Her beskrives, hvilke konsekvenser risikoen kan få for projektet, hvis den indtræffer.
Konsekvensomkostninger	En beskrivelse og/eller registrering af de omkostninger, der er forbundet med risikoens konsekvenser.