
Stage-gate-model
En vandfaldsmodel, der veksler mellem faser og gates, kaldes en “stage-gate-
model”. Betegnelsen blev først introduceret af Robert G. Cooper. En sådan 
model er vist i figur 1.3.2.

FIGUR 1.3.2. Coopers stage-gate-model.  
Robert G. Cooper: Winning at New Products, Perseus Publications, 2001

 
Den fællesstatslige it-projektmodel
Et andet eksempel på en projektmodel er den fællesstatslige it-projektmodel, der 
skal anvendes ved gennemførelse af it-projekter i staten.

FIGUR 1.3.3. Den fællesstatslige it-projektmodel

 
Half Double
Fra tid til anden kommer der nye koncepter vedrørende projektledelse på mar-
kedet. Et af de seneste eksempler er Half Double, der er et rent dansk initiativ, 
sponsoreret af Industriens Fond. Half Double er ikke en ny projekt model, men 
snarere en udvælgelse og opstramning af forskellige kendte tilgange, alt sam-
men med fokus på at få dansk erhvervsliv til at levere mere lønsomme projekter 
på kortere tid - deraf navnet Half Double. 

Med Project Half Double metoden nedtoner vi leverancen som primært fokus 
og navigerer i stedet kraftigt på effektskabelsen igennem hele projektets leve-
tid (lmpact). Vi fremmer energi og transparens i projektets bevægelse (Flow) 
og nedbryder formalisme i projektets struktur ved at fremme ledelsen af men-
nesker til fordel for systemer (Leadership). 

Fra Project Half Doubles hjemmeside, projecthalfdouble.dk
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