
1.6 Klassificering af projektet

0. Engelsk betegnelse
Classification of the project

1. Beskrivelse
Et projekt kan opdeles i en del, der omhandler tid, økonomi, scope osv. – og i en 
forandringsdel, der omhandler de menneskelige elementer. Vi siger, at projektet 
kan opdeles i en materiel del og en immateriel del.

Det almindelige projekt gennemløber følgende faser: 

• Før projektet besluttes
• Planlægnings- og specifikationsarbejdet
• Udførelses- og den løbende opfølgningsfase
• Aflevering af produktet og evaluering af projektet
• Drift og vedligehold af produktet.

På tilsvarende vis gennemløber de mennesker, der berøres af projektet, følgende 
faser:
• Opmærksomhed – hvor de bliver gjort opmærksomme på, at der er en 

problemstilling, de må forholde sig til
• Overtalelse – hvor de forsøges overbevist
• Beslutning – hvor de beslutter sig
• Kvalificering – hvor de gør sig klar til forandringen og arbejder for den
• Bekræftelse – hvor de søger bekræftelse på, at de har taget den rigtige 

beslutning, anbefaler den til andre og videreudvikler den.

Skemaet nedenfor kan herefter benyttes til at klassificere projektet:

FIGUR 1.6.1. Skema til klassificering af projekt 

2. Hvor og hvornår værktøjet benyttes
Værktøjet kan løbende benyttes af projektlederen til refleksion over projektets 
stade og til at sikre, at såvel projektets materielle side som forandringsdelen 
tilgodeses.
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