
FIGUR 1.3.8. PRINCE2-projektmodellen 

5. Referencer til andre værktøjer 

Nr. Navn Sammenhæng med projektmodeller

1.4 Projektets og  produktets 
livscyklus

1.8 ADKAR Projektmodel for et forandringsprojekt

1.9 Scrum (agil projektledelse) En iterativ projektmodel

1.10 Projektledelsens rute-
diagrammer

FIGUR 1.3.9. Viser sammenhængen mellem værktøjerne

6. Sammenhæng med internationale standarder
PMI: Projektmodeller er beskrevet i PMBOK-guiden, afsnit 1.2.4.1, Project and 
devolpment life cycles.
PRINCE2: Projektmodellen er beskrevet i afsnit 13, Introduction to processes, i 
PRINCE2 2017.

7. Referencer til Projektledelse, teori og praksis
Kapitel 1. Projekter og projektledelse ➝ Projektets faser og livscyklus

8. Definitioner

Forprojekt
 

Initiering Leverance-
faser Afslutning

Start af  
et projekt 

Ledelse af et projekt 
Overordnet 
ledelse  
(styregruppe) 

Projekt- 
ledelse  
(projektleder)

Leverance

Ledelse af 
en fase-
overgang 

Initiering af 
et projekt 

Ledelse af 
en fase-
overgang 

Styring af 
en fase 

Ledelse af 
produkt- 
leverancer 

Afslutning 
af et  
projekt 

Styring af 
en fase

Ledelse af 
produkt-
leverancer 

1.3 Projektmodeller

19

BOOK 3 - Projektlederens formelsamling 2019.indb   19 08-12-2019   17:26:21

FIGUR 1.3.8. PRINCE2-projektmodellen 

5. Referencer til andre værktøjer 

Nr. Navn Sammenhæng med projektmodeller

1.4 Projektets og  produktets 
livscyklus

1.8 ADKAR Projektmodel for et forandringsprojekt

1.9 Scrum (agil projektledelse) En iterativ projektmodel

1.10 Projektledelsens rute-
diagrammer

FIGUR 1.3.9. Viser sammenhængen mellem værktøjerne

6. Sammenhæng med internationale standarder
PMI: Projektmodeller er beskrevet i PMBOK-guiden, afsnit 1.2.4.1, Project and 
devolpment life cycles.
PRINCE2: Projektmodellen er beskrevet i afsnit 13, Introduction to processes, i 
PRINCE2 2017.

7. Referencer til Projektledelse, teori og praksis
Kapitel 1. Projekter og projektledelse ➝ Projektets faser og livscyklus

8. Definitioner

Forprojekt
 

Initiering Leverance-
faser Afslutning

Start af  
et projekt 

Ledelse af et projekt 
Overordnet 
ledelse  
(styregruppe) 

Projekt- 
ledelse  
(projektleder)

Leverance

Ledelse af 
en fase-
overgang 

Initiering af 
et projekt 

Ledelse af 
en fase-
overgang 

Styring af 
en fase 

Ledelse af 
produkt- 
leverancer 

Afslutning 
af et  
projekt 

Styring af 
en fase

Ledelse af 
produkt-
leverancer 

1.3 Projektmodeller

19

BOOK 3 - Projektlederens formelsamling 2019.indb   19 08-12-2019   17:26:21

FIGUR 1.3.8
PRINCE2-projektmodellen.� © Praxis − Nyt Teknisk Forlag 2020

FIGUR 1.3.9
Viser sammenhængen mellem værktøjerne.� © Praxis − Nyt Teknisk Forlag 2020




