
1.2 Projekttrekanten

0. Engelsk betegnelse
Project triangle

1. Beskrivelse
Projekttrekanten er en ledelsesmodel for projektet.

FIGUR 1.2.1. Projekttrekanten

Formålet med projekttrekanten er at vise den tætte sammenhæng mellem de tre 
hjørner: tid, ressourcer og leverancer. De tre hjørner skal opfattes som håndtag/
knapper, der kan skrues på i projektet i hele dets levetid.

Når projektet defineres, laver projektlederen en aftale med projektejeren om, 
hvordan trekanten skal se ud, dvs. en klar specifikation af, hvad der skal leveres 
og i hvilken kvalitet. Det aftales endvidere, hvornår der skal leveres (tid), og her-
efter hvilke ressourcer der skal til for at nå det aftalte. Hvis projektlederen ikke 
er tryg ved projekttrekantens udseende, må dette drøftes med projektejeren/
styregruppen. Det kunne fx være, at projektlederen finder, at der er afsat for få 
ressourcer i lyset af leverancernes størrelse og kompleksitet og den fremlagte 
tidsplan.

Projekttrekanten minder os om, at en ændring i et af trekantens hjørner altid 
vil påvirke mindst et af de to andre hjørner. Når der sker ændringer i projekt-
trekanten, må der en genforhandling til mellem projektleder og projektejer/
styregruppe. I nogle organisationer vil det fx være sådan, at det er projektejeren, 
der skal sørge for, at projektet får de aftalte ressourcer. Sker dette ikke, må det 
nødvendigvis gå ud over leverancer eller tid.

2. Hvor og hvornår værktøjet benyttes
Projekttrekanten bruges ved projektets start til at fastlægge aftalen mellem 
projektleder og projektejer. Herefter benyttes den i hele projektforløbet til at 
fastholde fokus på sammenhængen mellem leverancer, ressourcer og tid. Spe-
cielt i forbindelse med ændringer i projektet er projekttrekanten et godt værktøj.

3. Hvordan værktøjet benyttes
Projekttrekanten benyttes til at minde om, at der er en sammenhæng mellem 
det, man får ud af projektet, og det, man putter i det. Dvs. den viser meget 
simpelt, hvis man ændre på en styringsparameter (et hjørne), så skal man huske 
at vurdere, om det påvirker en anden parameter (et andet hjørne).
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