: : . Supplerende Hjeelpe-
Trinnr. | Trinnavn | Aktivitet bemzerkning midler
1 Sprint Et sprint begynder med Opgaver: Model over

planning | et sprint planlegnings- « Udveelge det arbejde, scrum-

meeting mgde, hvor sprint backlog der skal udfgres processen
defineres og estimeres. « Klarggre sprint backlog (figur 1.9.1)
Madet varer maksimalt - Estimere, identificere .
8 timer. Farste halvdel og kommunikere, hvor Rollerne i
bruges af product owner meget arbejde der skal | SCTUM
og team til dialog om og udfores (figur1.9.2)
udveelgelse fra product
backlog. Anden halvdel
bruges af teamet alene til
planlaegning og klarggring
af sprint backlog.

2 Sprint Herefter begynder

arbejdet.

3 Daily Projektgruppen mgdes Der er helt klare retnings-

scrum dagligt i (praecis) 15 mi- linjer:
nutter, hvor de orienterer | Madet starter preecist.
hinanden om fremdrift Alle er velkomne, men kun
og forhindringer. Dette projektgruppens medlem-
daglige mgde kaldes daily | mer har taleret.
scrum. Madet varer praecist

15 minutter.

Medet finder sted samme

tid og sted - hver dag.

Hvert af projektgruppens

medlemmer skal besvare
tre spprgsmal:

« Hvad har du udrettet
siden i gar?

« Hvad vil du udrette i
dag?

« Har du nogle problemer,
der forhindrer dig i at na
malet?

4 Scrum of | store projekter er Der sendes en person
scrums der behov for, at flere fra hver projektgruppe til
(post- projektgrupper mgdes mgdet, der har samme
scrum) og koordinerer. Disse regler og agenda som daily

moder afholdes efter scrum, plus folgende fire
daily scrum. sporgsmal:

« Hvad har jeres
projektgruppe udrettet
siden sidste made?

« Hvad vil jeres projekt-
gruppe udrette, inden vi
medes igen?

« Erdernoget, som
forhindrer jeriat na
mélet?

« Harl noget, der kan
forhindre andre
projektgrupper i at nd
deres mal?

5 Sprint Ved slutningen af sprintet | Ogsa for dette mgde er
review mgdes projektgruppen der en tidsgraense, nemlig
meeting | og interessenterne A timer.

(kunde, ledelse osv.) til P& mgdet demonstreres
sprint review, hvor det det ndede arbejde.
evalueres, om maélet for

sprintet er ndet. Product

backlog opdateres, og der

gores klar til naeste sprint.

6 Sprint Herefter mpdes Folgende to sporgsmal
retrospec- | projektgruppen til sprint stilles pa modet, der
tive retrospektive for at maksimalt ma vare 3

evaluere projektgruppens | timer:
samarbejde og diskutere | « Hvad gik godt i dette
forbedringer. sprint?

« Hvad kan vi forbedre til
naeste sprint?

FIGUR 1.9.3

Hvordan vaerktejet benyttes.
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