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0 Executive summary

1 En beskrivelse af, hvilke projektmodeller og -processer der benyttes ved gennemfgrelsen af
projektet, herunder afvigelser fra evt. standarder i organisationen

En beskrivelse af, hvordan arbejdet udfgres i projektet, og hvordan fremdriften males

2
3 En beskrivelse af, hvordan eendringer i projektet gennemfgres, overvages og kontrolleres
4

En beskrivelse af, hvordan projektets konfigurationsstyring gennemfgres

5 En beskrivelse af projektets interessenter, og hvordan der kommunikeres med disse i
projektet

6 En beskrivelse af ledelsesreviews samt handtering af uafklarede punkter og verserende
beslutninger

7 Projektets baseline. Projektets baseline er en godkendt plan for projektet — et fast holde-
punkt. Schedule baseline er den godkendte tidsplan, cost baseline det godkendte budget,
og scope baseline er projektets omfang og indhold. Projektets baseline skal naturligvis
indeholde eller veere baseret pa projektgodkendelsen (project charter), saledes at kravene i
baselinen kan fgres tilbage hertil. Dette udtrykkes pa den made, at der skal vaere sporbarhed
i kravene.

8 Plan for styring af omfang og indhold (scope)

9 Plan for styring af tid

10 Plan for styring af omkostninger

n Plan for styring af kvalitet

12 Plan for styring af bemanding

13 Plan for styring af kommunikation

14 Plan for styring af risiko

15 Plan for styring af indkgb
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