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1 [J For at opna en mere pélidelig (sikker) tidsplan kan man laegge buffere/reserver ind pé
den kritiske sti, fx svarende til variansen udregnet med successiv kalkulation. Buffere/
reserver kan leegges ind i selve aktiviteterne pa den kritiske sti eller som “dummy-

aktiviteter”.

2 [0 Serg for at folge specielt taet op pa aktiviteterne pa den kritiske sti.

3 [0 Serg for, at de ressourcer, der udferer aktiviteterne pa den kritiske sti, ikke har andre
opgaver men er 100 % dedikeret til aktiviteterne.

4 [J Gennemga aktiviteterne pa den kritiske sti for at afdaekke, hvad der kan gores for at
reducere deres varighed — fx: flere ressourcer, bedre ressourcer osv.

5 [0 Underspg, om nogle af aktiviteterne pa den kritiske sti kan udfgres parallelt i stedet for
sekventielt.
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