
8 Plan for styring af omfang og indhold (scope)
8.1  � Hvilke problemer vil projektet løse?

 � Hvilke behov dækkes?
 � Hvad er nyt?
 � Hvilke interessenter vil have gavn af projektet?

8.2  � Hvad sker der, hvis vi ikke udfører projektet?
 � Hvilke andre løsninger er der?
 � Kan projektets resultat opnås ved at udbygge igangværende aktiviteter?

8.3  � Hvilke konkrete og målbare fordele opnås ved gennemførelse af projektet?
 � Hvordan kan fordelene måles?
 � Hvem vil være ansvarlige for, at fordelene opnås?
 � Hvilke interessenter vil opleve udbytte af projektet?

8.4  � Hvilke konkrete og målbare udgifter/tab vil projektet medføre?
 � Hvordan kan disse udgifter/tab måles?
 � Hvem vil være ansvarlige for at begrænse udgifterne/tabene?
 � Hvilke interessenter vil opleve udgifter/tab på grund af projektet?

9 Plan for styring af tid
9.1  � I hvilket tidsrum skal projektet gennemføres, for at udbyttet bliver optimalt?

 � Efter hvilket tidspunkt er projektet ikke relevant?
 � Før hvilket tidspunkt er projektet ikke relevant?
 � I hvilket tidsrum forventes projektets omkostninger?
 � I hvilket tidsrum forventes projektets udbytte?

10 Plan for styring af omkostninger
10.1  � Hvad koster det at gennemføre projektet?

 � Hvad er usikkerheden i denne beregning?

10.2  � Hvad koster det at vedligeholde og drive projektets resultat?

10.3  � Redegør for den samlede projektinvestering, fx vha. en cost-benefit-analyse

11 Plan for styring af kvalitet
11.1  � Er projektets kvalitetsparametre klart beskrevne?

 � Er der kvalitetsstandarder/-normer, som skal overholdes?

12 Plan for styring af bemanding
12.1  � Hvem skal være projektleder?

 � Hvem refererer projektlederen til?
 � Hvilken bemyndigelse har projektlederen?

12.2  � Hvem udgør projektets styregruppe?

12.3  � Hvad er ressourcebehovet opgjort i antal og art?
 � Hvor svært/nemt er det at få tilgang til de nødvendige ressourcer?
 � Skal der benyttes underleverandører/samarbejdspartnere?
 � Hvor svært/nemt er det at få tilgang til de nødvendige underleverandører/

samarbejdspartnere?

13 Plan for styring af kommunikation
13.1  � Er der udarbejdet en omfattende kommunikationsplan?

14 Plan for styring af risiko
14.1  � Hvad er risikoanalysens hovedresultater?

 � Hvilke forudsætninger hviler projektet på?

15 Plan for styring af indkøb
15.1  � Er der taget stilling til, hvad projektet selv udfører, og hvad der skal købes af produkter 

og ydelser?
 � Er leverandører af kritiske produkter og ydelser identificeret?
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FIGUR 2.2.2
Tjekliste for indsamling af informationer til projektledelsesplanen.
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