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4 Estimering De enkelte Forst nar vi ved, hvem der skal udfgre Skabelon:
af aktivi- aktiviteters aktiviteten, kan vi estimere varighe- Aktivitets-
teternes varighed den rimeligt ngjagtigt. Ligeledes bgr beskrivelse
varighed estimeres. der vaere foretaget en risikoanalyse, (figur 2.9.4)

inden vi estimerer.

Der kan anvendes en raekke
vaerktgjer til estimeringen, fx: brain-
storming, brainwriting, workshop,
successiv kalkulation, Delfi-metoden
osV.

5 Udarbej- Tidsplanen Der er mange mader at preesentere Skabelon:
delse af kan nu en tidsplan pa. Det vigtigste er, at Aktivi-
tidsplanen preesenteres. | den er overskuelig og er tilpasset tetsliste

Delsiformaf | brugernes behov. Projektets (figur 2.9.5)
den feerdige styregruppe har maske brug for en
aktivitetsliste | helt overordnet tidsplan, hvoraf de Skabelon:
—dels grafisk | kontraktlige leveringstidspunkter Glantt-
som Gantt- fremgar tydeligt, mens teknikerne i diagram
diagram eller | projektet har et helt andet behov for (figur 2.9.1)
netvaerks- detaljer og sammenhaenge mellem Skabelon:
diagram. leverancer. Netvaerks-
diagram
(figur 2.9.2)

FIGUR 2.9.3
Hvordan veerktejet benyttes. © Praxis — Nyt Teknisk Forlag 2020





