
2.9 Tidsplan (aktivitetslisten)

0. Engelsk betegnelse
Schedule

1. Beskrivelse
Udarbejdelsen af en tidsplan for projektet er naturligvis en meget vigtig ting. 
Tidsplanen skal ikke være “wishful thinking” men afspejle realiteternes ver-
den og ikke være overskredet, når den udarbejdes. Det er vigtigt, at den virker 
robust, og at evt. vigtige milepæle er afspejlet i den.

Der er en række måder, hvorpå tidsplanen kan præsenteres, her skal nævnes 
to:
1. Stavdiagrammet eller Gantt-diagrammet efter Henry Gantt (1861-1919), der 

introducerede diagrammet under den første verdenskrig, hvor han arbejdede 
med forvaltning af krigsmateriel

2. Netværksdiagrammet eller PERT-diagrammet (Program Evaluation and 
Review Technique). 

FIGUR 2.9.1. Stavdiagram/Gantt-diagram for et produktudviklingsprojekt

 
FIGUR 2.9.2. Netværksdiagram/PERT-diagram for et husbygningsprojekt 

2. Hvor og hvornår værktøjet benyttes
Tidsplanen udarbejdes i fasen planlægnings- og specifikationsarbejdet, men al-
lerede i fasen før projektet besluttes bør en overordnet tidsplan udarbejdes.
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FIGUR 2.9.2
Netværksdiagram/PERT-diagram for et husbygningsprojekt.
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