. : . Supplerende . .
Trinnr. | Trinnavn | Aktivitet bemzrkning Hjzelpemidler
1 Informa- Projektlederen | Projektlederen skal sé vidt Tjekliste:

tionom indsamler muligt basere sin informati- Styring af projektets
projektets data om onsindhentning pé facts. tid (figur 2.12.5)
status projektets Veer bl.a. opmaerksom pa
aktuelle stade. | Hope Creep, hvilket er det

feenomen, at projektdelta-

gerne rent faktisk er bagud

i forhold til basistidsplanen,

men at de alligevel rapporte-

rer, at de fglger planen. Dette

skyldes, at ingen vil skuffe,

og at de har en tro p4, at de

indhenter det, de er bagud

med.

2 Opfglgning | Status Status vs. basistidsplanen Skabelon:

paplan sammenlignes | preesenteres pa aktivitets- Aktivitetsliste
med basistids- | listen eller milepeelslisten, (figur 212.3)
planen. eller grafisk, fx i Gantt-
diagrammet. Skabelon:
Milepeelsliste
(figur 212.4)
Skabelon:
Gantt-diagram
med basistidsplan
og aktuel status
(figur 212.1)

3 Kor- De indbyrdes Tjekliste:
rigerende afhangighe- Styring af projektets
handlinger der mellem tid (figur 2.12.5)

milepaelene

samt disses

tidsmees-

sige placering

fastleegges.
FIGUR 2.12.2

Hvordan veerktgjet benyttes.
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