
2.10 Kritisk sti (CPM)

0. Engelsk betegnelse
Critical path method (CPM)

1. Beskrivelse
Den kritiske sti er et kendt begreb inden for projektplanlægning. Har man tegnet 
sin netværksplan for et bare nogenlunde omfattende projekt, vil der være mange 
mulige veje fra “start” til “slut”. En af disse veje – bestående af en følge af akti-
viteter med den længste samlede varighed – vil bestemme minimumstiden for 
gennemførelse af projektet. Bliver én af aktiviteterne på den kritiske sti forsin-
ket, bliver hele projektet forsinket. Aktiviteterne på den kritiske sti bestemmer 
således hele projektets varighed.

CPM består således i at have fokus på den kritiske sti.
Identificeringen af den kritiske sti/vej medvirker til at skabe et styringsmæs-

sigt overblik, der viser, hvilke aktiviteter der ikke er en del af den kritiske sti/vej 
og dermed kan flyttes rundt, uden at det påvirker projektets samlede varighed.

FIGUR 2.10.1. CPM Den kritiske sti er mærket med rødt

2. Hvor og hvornår værktøjet benyttes
CPM benyttes i planlægnings- og specifikationsarbejdet samt udførelses- og opfølg-
ningsfasen.
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