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Information om projektets status
 1  � Sørg for at indhente så korrekte informationer om projektets stade som muligt.

 2  � Sørg så vidt muligt for, at oplysningerne om projektets stade er faktabaserede.

 3  � Udsagn baseret på tro og håb bør verificeres af alternativ kilde.

 4  � Vurder altid kilden, du modtager informationen fra – hvilke interesser har kilden? Hvor 
pålidelige har tidligere oplysninger fra kilden været? Påvirker du kildens oplysninger 
ved din væremåde?

 5  � Korrigerende handlinger.

 6  � Opbyg en kultur, der ikke accepterer forsinkelser, og hvor der gribes rettidigt ind.

 7  � Opbyg en kultur med åbenhed, så problemerne kommer frem, mens man endnu kan 
nå at korrigere.

 8  � Find projektets kritiske sti, og forsøg at påvirke aktiviteterne på denne i tilfælde af 
forsinkelser. Fx ved at sætte flere ressourcer ind, købe hjælp udefra, overarbejde, skær 
ned på scope m.m.

 9  � I tilfælde af truende forsinkelser er en anden løsning at forsøge at få kunden til at 
acceptere tidsfristforlængelse (uden bøder/erstatning), få kunden til at acceptere 
reduceret scope, få kunden til at acceptere dårligere kvalitet.

10  � Husk: Det værste, man kan gøre, hvis man er ved at blive forsinket, er ikke at gøre 
noget!
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