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FIGUR 2.15.2. Skabelon for planning poker

4. Supplerende bemærkninger
Det er vigtigt, at estimaterne foretages på et realistisk og erfaringsbaseret grund-
lag. Det går fx ikke at regne med, at de bedste folk altid er på opgaven, at der 
ikke er trafik på vejene, at det aldrig regner osv.

Estimering er ikke gætværk! Det handler ikke om at gætte, hvad kunden vil 
betale, hvad ledelsen vil acceptere osv. Estimering baseres så vidt muligt på 
viden og valide erfaringstal. Estimatet afleveres sammen med en beskrivelse af 
de forudsætninger, der ligger til grund.

Planning poker er nært beslægtet med Delfi-metoden.

5. Referencer til andre værktøjer
Nr. Navn Sammenhæng med planning poker

2.8 Projektnedbrydning Går forud for benyttelsen af successiv kalkulation

2.13 Successiv kalkulation En anden kalkulationsmetode

2.14 Delfi-metoden En anden kalkulationsmetode

FIGUR 2.15.3. Viser sammenhængen mellem værktøjerne 

6. Sammenhæng med internationale standarder

7. Referencer til Projektledelse, teori og praksis

8. Definitioner

2.15 Planning poker

96

BOOK 3 - Projektlederens formelsamling 2019.indb   96 08-12-2019   17:26:24

FIGUR 2.15.2
Skabelon for planning poker.� © Praxis − Nyt Teknisk Forlag 2020




