
5. Referencer til andre værktøjer 

Nr. Navn Sammenhæng med projektautorisationen

2.5 Business-case Kan udføres som en del af arbejdet med projektautorisationen

2.18 Kvalitetsledelsespla-
nen Kan udføres som en del af arbejdet med projektautorisationen

2.26 Interessentanalysen Kan udføres som en del af arbejdet med projektautorisationen

2.29 Risikoanalysen Kan udføres som en del af arbejdet med projektautorisationen

FIGUR 2.1.4. Viser sammenhængen mellem værktøjerne

6. Sammenhæng med internationale standarder
PRINCE2: I PRINCE2 opereres med “project mandate”, der resulterer i “project 
brief”, som igen indgår i “project initiation document”.
PMI: I PMI’s PMBOK Guide er processen 4.1, Develop project charter, helliget 
udarbejdelsen af projektautorisationen. Project charter er det centrale doku-
ment, der autoriserer projektet, mens business-casen repræsenterer en del-
mængde heraf.
IPMA: I IPMA’s ICB er udvikling af projektautorisationen en del af Practice 2: 
Requirements and objectives.

7. Referencer til Projektledelse, teori og praksis
Kapitel 4. Vidensbanken
➝ Før projektet besluttes ➝ Sammenhæng og koordinering
➝ Før projektet besluttes ➝ Kommunikation

8. Definitioner
Project charter: Et dokument, som udstedes af projektejeren eller projektets 
sponsor, som giver projektlederen beføjelser til at benytte organisationens res-
sourcer til projektets aktiviteter.
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