Alternativ

Betegnelse Forkortelse Dansk betegnelse Formel
Planned value PV Veerdi af BCWS (budgeted
planlagt arbejde | cost of work
scheduled)
BAC (budgeted
cost at com-
pletion)
Earned value EV Veerdi af udfert BCWP (budgeted
arbejde cost of cork
performed)
Actual Cost AC Faktiske ACWP (ac-
omkostninger tual cost of work
performed)
Estimate at EAC De mest sand-
Completion synlige samlede
projektomkost-
ninger
Estimate to ETC Feerdigggrelses-
completion omkostningerne
Cost variance Cv Omkostnings-
afvigelsen CV=EV-AC
Schedule SV Tidsplansafvi- SV=EV-PV
variance gelsen
Schedule
performance SPI Tidsplansindek- SPI=EV/PV
index set
Cost perfor- CPI Omkostningsin- CPI=EV/AC
mance index dekset
FIGUR 2.30.2

De vigtigste begreber i EV.
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