. . . Supplerende . .
Trinnr. | Trinnavn | Aktivitet bemzrkning Hjeelpemidler
1 Nedbryd- Det, der skal esti- Skabelon:

ning meres, nedbrydes Successiv
i aktiviteter. kalkulation
(figur 213.2)
2 Trepunkts- | For hver aktivitet Vi bruger fglgende Skabelon:
estimat skgnnes en betegnelser: Successiv
optimistisk, en « Vp erden pessimistiske kalkulation
pessimistisk veerdi (figur 213.2)
og den mest « Vserden mest sandsynlige
sandsynlige veerdi. veerdi
Disse tre kaldes « Vo er den optimistiske
tilsammen for et veerdi
trepunktsestimat. Estimeringen kan med fordel
laves som gruppearbejde.
3 Udregnin- Middelveerdi (for- Formler: Skabelon:
ger ventningsveerdi), « Middelveerdi Successiv
standardafvigelse (forventningsveerdi) kalkulation
og varians e« Vm = (Vp + 3*Vs + V0)/5 (figur 213.2)
beregnes. - Standardafvigelse
« Sv=(Vp-Vo)/5
« VariansV = Sv?

4 Udveel- Den aktivitet, der | Summen af delaktiviteternes Skabelon:
gelse og har stgrst varians | varianser vil normalt veere Successiv
nedbryd- og dermed er mindre end den nedbrudte kalkulation
ning mest usikker, aktivitets varians, hvilket (figur 213.2)

nedbrydes igen i skyldes, at nedbrydningen i
delaktiviteter. mindre enheder ggr, at vi kan
For disse delakti- estimere mere preecist.
viteter gentages
pkt.2 og 3.
Proceduren
gentages, indtil
den samlede usik-
kerhed (varians)
er acceptabel.
FIGUR 2.13.1

Hvordan veerktgjet benyttes.
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