. . . Supplerende . .
Trinnr. | Trinnavn | Aktivitet bemzerkning Hjeelpemidler
1 Over- Fx med Nar alle milepeele er naet, Skabelon:

ordnede udgangspunkt i skal projektet veere udfgrt Milepaels-
milepaele malhierarkiet eller og alle mal naet. Hver mi- beskrivelse
Projekt-nedbrydning | lepeel skal kunne defineres (figur 211.3)
(WBS/PBS) findes klart og forstéeligt.
projektets overord-
nede milepeele.

2 Supple- De gvrige milepaele Da milepeelene repraesente- | Skabelon:
rende fastleegges. rer vigtige opfglgningspunk- | Milepaels-
milepaele ter, bgr milepaele for store beskrivelse

og vigtige projektleverancer | (figur 211.3)
suppleres med forudgaende
milepeele for delleverancer,
tests, inspektion osv. Dette
for at sikre mod “big bang”,
hvor alt seettes pa et braet.
De forudgéende milepeele
giver projektlederen mulig-
hed for rettidig indgriben,
hvis opfglgningen afslgrer
problemer.

Milepaele for leverancer til
projektet, myndighedsgod-
kendelser, styregruppeme-
der, faseovergange/gatemg-
der i projektmodellen, andre
vigtige mgder osv.

3 Milepae- De indbyrdes Skabelon:
lenes afhaengigheder Milepaels-
afheengig- | mellem milepeelene beskrivelse
heder samt disses tids- (figur 211.3)

meessige placering
fastleegges.

4 Aktiviteter | For hver milepeel Skabelon:
listes de aktiviteter, Milepaels-
der skal udfgres for beskrivelse
at sikre, at milepae- (figur 211.3)
len nas.

5 Estimering | Ressourceforbruget Skabelon:
af res- for at né en given Milepaels-
sourcer milepeel fastlaegges. beskrivelse

(figur 211.3)

6 Udarbej- Milepeelslisten Skabelon:
delse af kan nu nedskrives, Milepaelsliste
milepaels- og dermed kan (figur 2114)
plan milepaelsplanen Skabelon:

udarbejdes. Milepaelsplan
(figur 211.1)
FIGUR 2.11.2

Hvordan veerktgjet benyttes.

© Praxis — Nyt Teknisk Forlag 2020





