Nr. Navn Sammenhang med kritisk sti (CPM)

29 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsaetningen for, at den kritiske sti
(aktivitetslisten) | kan findes
213 Successiv Benyttes til estimering
kalkulation
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