
Trin nr. Trinnavn Aktivitet Supplerende bemærkning Hjælpe-
midler

4 Estimering 
af aktivi-
teternes 
varighed

De enkelte 
aktiviteters 
varighed 
estimeres.

Først når vi ved, hvem der skal udføre 
aktiviteten, kan vi estimere varighe-
den rimeligt nøjagtigt. Ligeledes bør 
der være foretaget en risikoanalyse, 
inden vi estimerer. 
 Der kan anvendes en række 
værktøjer til estimeringen, fx: brain-
storming, brainwriting, workshop, 
successiv kalkulation, Delfi-metoden 
osv.

Skabelon: 
Aktivitets-
beskrivelse 
(figur 2.9.4)

5 Udarbej-
delse af 
tidsplanen

Tidsplanen 
kan nu 
præsenteres. 
Dels i form af 
den færdige 
aktivitetsliste 
– dels grafisk 
som Gantt-
diagram eller 
netværks-
diagram.

Der er mange måder at præsentere 
en tidsplan på. Det vigtigste er, at 
den er overskuelig og er tilpasset 
brugernes behov. Projektets 
styregruppe har måske brug for en 
helt overordnet tidsplan, hvoraf de 
kontraktlige leveringstidspunkter 
fremgår tydeligt, mens teknikerne i 
projektet har et helt andet behov for 
detaljer og sammenhænge mellem 
leverancer.

Skabelon: 
Aktivi-
tetsliste 
(figur 2.9.5)

Skabelon: 
Gantt-
diagram 
(figur 2.9.1)

Skabelon: 
Netværks-
diagram 
(figur 2.9.2)

 

FIGUR 2.9.3. Hvordan værktøjet benyttes
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FIGUR 2.9.4. Skabelon for aktivitetsbeskrivelsen
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