Nr. Navn Sammenhzang med tidsplan

2.8 Projektnedbrydning Projektnedbrydning foretages, inden tidsplanen udarbejdes

213 Successiv kalkulation | Benyttes til estimering

214 Delfi-metoden Benyttes til estimering

2.29 Risikoanalyse Inddrages i forbindelse med estimering

38 Brainstorming Innovativ metode, der kan bruges til at skabe viden og
information

- Innovativ metode, der kan bruges til at skabe viden og

3.9 Brainwriting information

310 Workshop Innovativ metode, der kan bruges til at skabe viden og
information

FIGUR 2.9.6

Viser sammenhangen mellem veerktgjerne.
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