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6 Opdate-
ring

Risikoanalysen 
er et dynamisk 
værktøj, der 
opdateres 
løbende.
 Erfaringer 
 vedrørende 
projektets 
risici opsamles 
i risklog.

Risikoanalysen er en naturlig 
del af enhver statusrapport 
og ethvert projektmøde, 
styregruppemøde m.m.
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1 Interne forhold
1.1  � Udfald af nøglepersoner i hjælpefunktioner

1.2  � Holdningsproblemer

1.3  � Interne sparerunder

1.4  � Organisationsændringer

1.5  � Modstand fra personaleorganisationer

2 Forhold hos kunden
2.1  � Uklare ansvarsforhold

2.2  � Politiske stridigheder

2.3  � Manglende forventningsafstemning

2.4  � Usikkerhed om adgangsforhold

2.5  � Uklarhed om drift og vedligehold

3 Projektet
3.1  � Manglende ressourcer

3.2  � Manglende kompetencer

3.3  � Ledelsesmæssige problemer

3.4  � Manglende respekt for tidsplansoverholdelse

4 Scope
4.1  � Uklarheder i kontrakten

4.2  � Mange ændringer

5 Kommunikation
5.1  � Misforståelser og uklarheder

5.2  � Ting kommer ikke åbent frem

FIGUR 2.29.3. Tjekliste for risikoanalyse
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