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Serg for at indhente s& korrekte informationer om projektets stade som muligt.

Sgrg sa vidt muligt for, at oplysningerne om projektets stade er faktabaserede.

Udsagn baseret pa tro og hab ber verificeres af alternativ kilde.
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Vurder altid kilden, du modtager informationen fra — hvilke interesser har kilden? Hvor
palidelige har tidligere oplysninger fra kilden vaeret? Pavirker du kildens oplysninger
ved din veeremade?

Korrigerende handlinger.

Opbyg en kultur, der ikke accepterer forsinkelser, og hvor der gribes rettidigt ind.

Opbyg en kultur med dbenhed, s& problemerne kommer frem, mens man endnu kan
na at korrigere.
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Find projektets kritiske sti, og forspg at pavirke aktiviteterne pa denne i tilfeelde af
forsinkelser. Fx ved at seette flere ressourcer ind, kgbe hjeelp udefra, overarbejde, skaer
ned pa scope m.m.

I tilfeelde af truende forsinkelser er en anden Igsning at forsgge at fa kunden til at
acceptere tidsfristforleengelse (uden bader/erstatning), fa kunden til at acceptere
reduceret scope, fa kunden til at acceptere darligere kvalitet.

Husk: Det veerste, man kan ggre, hvis man er ved at blive forsinket, er ikke at ggre
noget!
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