Nr. | Navn Sammenhzang med projektledelsesplanen

21 Projektautorisationen Skal udfgres som en del af arbejdet med projektledelsesplanen

2.26 Interessentanalysen Skal udfgres som en del af arbejdet med projektledelsesplanen

2.27 Kommunikationsplanen | Skal udfgres som en del af arbejdet med projektledelsesplanen

2.29 Risikoanalysen Skal udfgres som en del af arbejdet med projektledelsesplanen
FIGUR 2.2.4

Viser sammenhangen mellem vaerktgjerne.
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