8 Plan for styring af omfang og indhold (scope)

Hvilke problemer vil projektet lpse?

Hvilke behov daekkes?

Hvad er nyt?

Hvilke interessenter vil have gavn af projektet?

8.2 Hvad sker der, hvis vi ikke udfgrer projektet?
Hvilke andre lgsninger er der?

Kan projektets resultat opnas ved at udbygge igangveerende aktiviteter?

83 Hvilke konkrete og malbare fordele opnas ved gennemfarelse af projektet?
Hvordan kan fordelene males?
Hvem vil vaere ansvarlige for, at fordelene opnas?

Hvilke interessenter vil opleve udbytte af projektet?

84 Hvilke konkrete og malbare udgifter/tab vil projektet medfgre?
Hvordan kan disse udgifter/tab males?
Hvem vil veere ansvarlige for at begraense udgifterne/tabene?

Huvilke interessenter vil opleve udgifter/tab pa grund af projektet?
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9 Plan for styring af tid

| hvilket tidsrum skal projektet gennemfgres, for at udbyttet bliver optimalt?
Efter hvilket tidspunkt er projektet ikke relevant?

For hvilket tidspunkt er projektet ikke relevant?

| hvilket tidsrum forventes projektets omkostninger?

| hvilket tidsrum forventes projektets udbytte?

O0oood

10  Plan for styring af omkostninger

101 O Hvad koster det at gennemfgre projektet?
[0 Hvad er usikkerheden i denne beregning?

10.2 O Hvad koster det at vedligeholde og drive projektets resultat?

103 [ Redegor for den samlede projektinvestering, fx vha. en cost-benefit-analyse

11 Planfor styring af kvalitet

11 [0 Er projektets kvalitetsparametre klart beskrevne?
[ Er der kvalitetsstandarder/-normer, som skal overholdes?

12 Planfor styring af bemanding

121 Hvem skal veere projektleder?
Hvem refererer projektlederen til?

Hvilken bemyndigelse har projektlederen?

12.2 Hvem udggr projektets styregruppe?

12.3 Hvad er ressourcebehovet opgjort i antal og art?

Hvor svaert/nemt er det at fa tilgang til de ngdvendige ressourcer?

Skal der benyttes underleverandgrer/samarbejdspartnere?

Hvor sveert/nemt er det at fa tilgang til de ngdvendige underleverandgrer/

samarbejdspartnere?
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13 Plan for styring af kommunikation

131 O Erder udarbejdet en omfattende kommunikationsplan?

14  Plan for styring af risiko

141 O Hvad errisikoanalysens hovedresultater?
O Hvilke forudseaetninger hviler projektet pa?

15  Plan for styring af indkeb

151 O Erder taget stilling til, hvad projektet selv udferer, og hvad der skal kgbes af produkter
og ydelser?
O Erleverandgrer af kritiske produkter og ydelser identificeret?

FIGUR 2.2.2
Tjekliste for indsamling af informationer til projektledelsesplanen.
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