: . - Supplerende . :
Trinnr. | Trinnavn Aktivitet bemzerkning Hjeelpemidler
1 Udarbejdelse af | Tidsplanen udarbej- | Det er vigtigt, at

tidsplanen des som beskrevet afhaengighed mellem
2.9 Tidsplan og aktiviteterne er
praesenteres i et identificeret, og at der
netveaerks-diagram. er angivet start- og
sluttidspunkter pé alle
aktiviteter.
Dette bgr udarbejdes
i samarbejde med
projektgruppen.
2 Fastleeggelse af | Den kritiske sti ind- Skabelon
den kritiske sti tegnes i netvaerks- (figur 2.10.1)
diagrammet. Kritisk sti (CPM)
(figur 2.10.3)
3 Opfplgning Den kritiske sti Korrigerende Tjekliste:
og trimning af folges ngje, og handlinger kan med Kritisk sti (CPM)
projektet vha. projektlederen fordel overvejes ud (figur 210.3)
CPM foretager korrige- fra de tre hjgrneri
rende handlinger projekttrekanten.
hvis ngdvendigt.
FIGUR 2.10.2

Hvordan veerktgjet benyttes.
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