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FIGUR 2.30.6 Skabelon EVM
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Information om projektets status

 1  � Sørg for at indhente så korrekte informationer om projektets stade som muligt.

 2  � Sørg så vidt muligt for, at oplysningerne om projektets stade er faktabaserede.

 3  � Udsagn baseret på tro og håb bør verificeres af alternativ kilde.

 4  � Vurder altid kilden, du modtager informationen fra – hvilke interesser har kilden? Hvor 
pålidelige har tidligere oplysninger fra kilden været? Påvirker du kildens oplysninger ved 
din væremåde?

 5  � Brug så vidt muligt flere – af hinanden uafhængige – kilder for indhentning af 
informationer om projektets stade.

 6  � Husk, at det er meget farligt at bruge formlen EAC=AC+BAC-EV, hvis det oprindelige 
budget indeholder væsentlige fejl. Er du i tvivl, så brug formlen EAC=AC+ETC, hvor ETC 
er opgjort meget omhyggeligt, aktivitet for aktivitet, eller – ved milepælsplanlægning – 
milepæl for milepæl.

 7  � Tid er vigtig – jo hurtigere problemerne bliver kendt og erkendt, jo hurtigere kan der 
korrigeres og tab/forsinkelser forebygges.
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