Brandmanden

Perfektus

Byrdekurven

Lav i starten af projekt men vokser
dramatisk hen imod slutningen

Hegj i starten af projektet men er
herefter behersket

Aflevering/afslutning af
projekt

Kaotisk og forsinket

Til tiden og med opfyldelse af
forventningerne

Opstart pa nyt projekt Mangelfuld indsats Hgj indsats
Livssituation Stress Kun stress i korte perioder
Selvopfattelse Den ensomme cowboy Teamleder
Andres opfattelse Medlidenhed Dygtig
— utroligt, at han klarer det
Ledelsesopbakning Ofte mangelfuld Ja
Overskud Intet Ja
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De to arketyper i projektledelse.
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