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For projektet
besluttes

Planleegning og
specifikation

Udfgrelse og
opfglgning

Aflevering og
evaluering

Drift og
vedligehold

Sammenhzang og koordinering

Project integration management

Omfang og indhold

Project scope management

Tid

Project schedule management

Omkostninger

Project cost management

Kvalitet

Project quality management
Ressourcer

Project resource management
Kommunikation

Project communications management
Risiko

Project risk management

Indkgb

Project procurement management
Interessenter

Project stakeholder management

Figur 4.3
Skematisk oversigt over kapitel 4.
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