Y AY Y Y

1. Fremdrift 2. Risici 3. Omfang 4. Benefits 5. Interessenter
@ Sidst @ Sidst @ Sidst @ Sidst @ Sidst
6. Organisering 7. @konomi 8. Kvalitet 9. Forandring
Sidst Sidst @ Sidst @ Sidst
Figur 4.93

Samlet
vurdering

Grafisk projektstatus. © Praxis — Nyt Teknisk Forlag 2020



