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Henriette, At hun opfgrer At brylluppet bliver | Brylluppet skal forega i den Sorger for, at
brud sig som den den bedste og russisk ortodokse kirke, og Henriette treener

perfekte brud,
og at hun ikke
giver anledning til
pinlige optrin.

stgrste og smuk-
keste begivenhed i
hendes liv.

efterfplgende skal brudeparret
drikke et stort krus vin efter
russisk tradition, séledes at
bruden fgrer brudgommens
krus og omvendt. Hvis de
spilder sd meget som en
drabe, betyder det, at deres
aegteskab bliver ulykkeligt.
Bruden kan volde problemer
ved ikke at overholde reglerne

i kirken og ved at spilde sin vin.

Det vil gdeleegge stemningen.

rigtig meget i vin-
drikning og opfarsel.
Péaklaedningen og
udseendet skal veere
perfekt, sa vima
afseette rigeligt tid til
forberedelse.

Igor, brudgom

At han respek-
terer dansk skik
og optraeder som
den perfekte
svigersgn over for
Henriettes foreel-
dre, selvom han
ved, de hellere
ville have haft et
bryllup i en dansk
kirke — og maske
ogsa hellere en
dansk svigersgn!

At hans mor synes,
brylluppet var, som
det skulle veere.

Ved at fa for meget at drikke
og blive ubehagelig over for
Henriettes far, som han godt
ved er meget skeptisk over
for ham.

Vi ma serge for, at
Igor ikke far for meget
at drikke, og holde
@je med, at han ikke
kommer til at disku-
tere med Henriettes
foreeldre.

Tine, lillesgster
til bruden og
projektleder
pa projektet
Henriettes og
Igors bryllup

At hun leder
projektet
til succes.

At det lykkes, sa
alle bliver glade.

Hvis hun ikke er dygtig nok

til at planleegge og udfgre
projektet. Hvis hun overser
interessenter eller risici eller
ikke far kommunikeret ordent-
ligt med interessenterne.

Tine ma laese bogen
Kernen i projektledel-
se en ekstra gang og
gore sig umage for
at fglge bogens rad.
Hun méa i de tre uger,
der er tilbage inden
brylluppet, prioritere
dette frem for alt
andet.

Leerke, bru-
dens bedste
veninde

At hun udfgrer
sine projektopga-
ver, som projekt-
lederen Tine har
uddelegeret til
hende.

At Henriette far et
godt bryllup og et
fantastisk minde.

Ved ikke at udfgre sine
projektopgaver ordentligt, fx
ikke holde tidsplan og budget
og/eller ikke levere det aftalte i
den aftalte kvalitet.

Tine skal veere
omhyggelig med at
uddelegere til Leerke
og s@rge for at folge
godt op pa hende.




